

**RESTAURAVIMO TARYBA
TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

Nr. 114-
Vilnius

Posėdis įvyko 2023 m. spalio 26 d.
Posėdžio pradžia 9 val.
Posėdžio pirmininkas Robertas Švelnikas
Posėdžio sekretorė Indrė Baliulytė

DALYVAVO:

Restauravimo tarybos nariai: Rūta Glinskytė-Kavaliauskienė, Rimvydas Derkintis, Asta Grubinskaitė, Neringa Šarkauskaitė-Šimkuvienė, Regimanta Stankevičienė, Birutė Rūta Vitkauskienė, Jurga Bagdzevičienė
Restauratorius Mantas Matuiza
UAB „Vilniaus restauratoriai“ vadovas Sakalas Matuiza.

DARBOTVARKĖ:

Vilniaus šv. Dvasios bažnyčios vargonų prospekto konservavimo, restauravimo I etapo darbų aptarimas vietoje.

Darbai vykdomi pagal 2022-12-15 patvirtintą programą, protokolo Nr. Nr. 114-173.

SVARSTYTA:

Tarybos nariai susipažino su atliekamais darbais. Pagal programą atliekami šie darbai: Cheminės ir biologinės taršos naikinimas nuo vargonų cokolinės dalies ir staktų, staktų atidengimas iki pirminio stratigrafinio sluoksnio, plyšelių staktose užtaisymas, cokolinės dalies ir staktų paviršiaus glaistymas.

Tarybos nariai teigiamai įvertino atliekamus darbus, tačiau vietoje vertinant atidengtus dažų sluoksnius, pastebėta, kad būtina atlikti papildomus tyrimus dažymo specifikai nustatyti. Tarybos nariai pažymėjo, kad būtina nustatyti pirminį skulptūrų dažymo sluoksnį ir išaiškinti jo spalvą.

Buvo išdėstytas pastebėjimas, kad labai tinkamas pavyzdys šio vargonų prospekto dažymui - Gdanskio Šv. Jono bažnyčios šoniniai vargonai, taip pat, artimesnių mūsų laikotarpiui, jie visi balti, su auksavimu, kuris galėjo būti atliktas "chipolin" technika.

Buvo rekomenduota skulptūras dažyti baltai, o tada atlikti papildomus tyrimus auksavimo technikai išsiaiškinti.

Atsižvelgiant į tarybos pastabas, būtina nustatyti tinkamų dažų sudėtį ir parinkti atspalvius.

Taip pat buvo įvertinti atlikti vargonų prospekto darbai – apžiūrėti vietoje sumontuotos vargonų dumplės. Dumplių patalpoje įrengtas vėdinimas pagal užsienio ekspertų rekomendacijas. Pažymėta, kad būtina laikytis užsienio ekspertų rekomendacijų toliau vykdant vargonų konservavimo, restauravimo darbus.

NUTARTA:

Rekomenduoti atlikti papildomus tyrimus autentiškiems dažymo ir auksavimo sluoksniams nustatyti.

Skulptūras dažyti baltai, o tada atlikti papildomus tyrimus auksavimo technikai išsiaiškinti
Teigiamai vertinti atliktus vargonų instrumento restauravimo darbus.

Prospekto I etapo konservavimo, restauravimo darbai turi būti atlikti prieš montuojant restauruotus vargonus bažnyčioje.

Posėdžio pirmininkas

Robertas Švelnikas

Posėdžio sekretorė

Indrė Baliulytė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Robertas Švelnikas 037405130168, A. P. Kavoliuko 3-105
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Sv Dvasios vargonai prospektas
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-14 Nr. 114-87
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Robertas Švelnikas, Posėdžio pirmininkas
Sertifikatas išduotas	ROBERTAS ŠVELNIKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-14 09:14:48 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-14 11:15:10 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-11-07 13:56:27 – 2025-11-06 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Indrė Baliulytė, Restauravimo tarybos sekretorė, Kultūros paveldo programų skyrius
Sertifikatas išduotas	INDRĖ BALIULYTĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-14 11:02:22 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-04-24 13:09:28 – 2026-04-23 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa Web v1.9-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Gavimo data“ turi būti nurodytas Metaduomuo „Dokumento gavimo registracijos Nr.“ turi būti nurodytas Metaduomuo „Gavėjas“ turi būti nurodytas Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-11-14 13:04:46)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-11-14 13:04:46 DBSIS